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Resumo 
Este trabalho apresenta a técnica da Linha de Balanço (LDB) como ferramenta para a programação de projetos 
que apresentam algum conjunto de atividades, denominado de unidade básica, que serão repetidas por diversas 
vezes até a conclusão da obra. O uso da metodologia da LDB vem crescendo no Brasil devido a suas vantagens 
no planejamento e controle das atividades, em relação a outras formas de programação. O trabalho aborda 
também as etapas para aplicação da LDB, desde a determinação da unidade básica até a construção efetivamente 
das linhas. No final do trabalho é realizado o dimensionamento das LDB para um empreendimento residencial, 
através da programação balanceada paralela e não paralela, demonstrando a diferença entre elas. 
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Abstract  
This paper presents the technique of Line of Balance (LDB) as a tool for programming projects that have some 
set of activities, called the basic unit, which will be repeated several times until the completion of the work. 
Using the methodology of the LDB is growing in Brazil due to its advantages in planning and controlling the 
activities in relation to other forms of programming. The paper also discusses the steps for implementing LDB, 
since the determination of the unit until the construction of the lines effectively. At the end of the design work of 
the LDB for a residential development is accomplished through the parallel and non-parallel balanced 
programming, demonstrating the difference between them.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
Este artigo apresenta o conceito da Linha de Balanço (LDB), uma técnica de planejamento 
e controle utilizada na construção civil em projetos que apresentam características lineares, ou 
seja, aqueles em que certa unidade básica será executada diversas vezes durante a obra.  
A grande vantagem da Linha de Balanço é sua facilidade de manuseio principalmente no 
canteiro de obras, por ser uma ferramenta extremamente gráfica capaz de fornecer 
informações claras e objetivas de simples compreensão. Através do gráfico (Figura 1) é 
possível saber qual atividade está sendo executada e onde ela está sendo desenvolvida em 
determinado dia.  
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Figura 1 - Informações do Diagrama da Linha de Balanço 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
Essa metodologia vem sendo aplicada nos Estados Unidos e Europa, principalmente 
em projetos de conjuntos habitacionais, para acelerar a execução a partir da melhor utilização 
da mão de obra. A LDB já mostrou ser eficiente na construção de estradas, metrôs e edifícios 
com múltiplos pavimentos. No Brasil, a LDB ainda é pouco utilizada e conhecida. O principal 
fator que colabora para a não utilização dessa metodologia, além da falta de conhecimento, é a 
ausência de um software brasileiro capaz de facilitar a sua elaboração. 
A realização desse projeto visa demonstrar o funcionamento do método da LDB, assim 
como torná-lo um pouco mais conhecido entre os profissionais da área de engenharia a partir 
da publicação de um artigo, trazendo suas vantagens e desvantagens em relação a outras 
técnicas quando se tratando de obras com atividades repetitivas. 
 
2 LINHA DE BALANÇO 
 
A LDB é uma técnica eficaz no planejamento e controle de projetos com atividades 
repetitivas. Estradas, túneis, obras de redes de água ou esgoto, conjuntos habitacionais e 
edifícios com múltiplos pavimentos são considerados projetos de construções lineares 
(horizontal ou verticalmente), que são caracterizados por ter tarefas iguais que serão 
executadas repetidamente por um longo período da obra. 
Segundo Maziero (1990), os projetos repetitivos são constituídos por unidades básicas, as 
quais são determinadas dividindo o projeto em seções que possuam características 
semelhantes, que serão repetidas até a conclusão da obra. 
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Tomando como base um empreendimento com múltiplos pavimentos, podemos exemplificar 
a unidade básica como sendo o pavimento, ou até mesmo cada apartamento. No caso de 
estradas ou linhas metroviárias, a unidade de repetição pode ser o km. 
Tendo as unidades básicas definidas, devem-se seccionar os processos que serão repetidos em 
cada unidade; que no caso de um edifício de múltiplos pavimentos podem incluir: 
levantamento de alvenaria, revestimento das paredes, colocação de esquadrias e portas e 
pinturas (PRADO, 2002). 
 
2.1 HISTÓRICO DA LINHA DE BALANÇO 
 
A técnica da LDB foi criada pela Goodyear Tire & Rubber Company em 1941, nos 
Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial se desenvolveu ainda mais, sendo 
aplicada no planejamento e controle da produção da Marinha dos Estados Unidos (MATTOS, 
2010).  
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Linha de Balanço passou a estar presente nos 
projetos de construção civil com o propósito de auxiliar a programação da construção de 
conjuntos habitacionais, principalmente nas cidades européias que haviam sido devastadas 
pela guerra, onde havia a necessidade de acelerar tais construções (PRADO, 2002). 
O método da Linha de Balanço chegou ao Brasil nas décadas de 70 e 80 para contribuir no 
planejamento de conjuntos habitacionais populares. Como a técnica não foi muito difundida, a 
sua utilização hoje em dia é pequena, devido a fatores como não ter pleno conhecimento 
acerca da Linha de Balanço e da inexistência de softwares brasileiros. No Brasil, a técnica é 
executada através de planilhas eletrônicas no Excel for Windows. 
 
2.2 TÉCNICA DA LINHA DE BALANÇO 
 
A técnica da Linha de Balanço, também conhecida por Diagrama de Tempo-Caminho, 
consiste fundamentalmente em traçar linhas num eixo cartesiano, sendo cada linha 
correspondente a uma atividade (Figura 2). No eixo das abscissas marca-se o tempo e no eixo 
das ordenadas as unidades básicas. Essas linhas apresentarão certa declividade, que 
corresponderá ao seu ritmo de execução (LIMMER, 2013). 
  
202 
XIII SEPA - Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, UNIFACS, 2014. 
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa 
 
 
Figura 2 - Linha de Balanço Conceitual 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
A metodologia da LDB é baseada na premissa de que as atividades serão executadas 
linearmente durante o projeto. Ou seja, a produtividade de cada serviço será única no decurso 
de todo o andamento da obra. A inclinação das linhas caracteriza a produtividade, dessa forma 
quanto mais íngreme for a reta maior será a produtividade (MATTOS, 2010). 
De acordo com Limmer (2013) o ritmo de andamento de cada atividade pode ser 
prefixado ou calculado levando em consideração a quantidade de serviço a ser executado, os 
índices de produtividade e a mão de obra que será disponibilizada.  
Admitindo um pavimento como a unidade básica de determinado projeto, serão 
traçadas linhas representando, por exemplo, levantamento de alvenaria, reboco, pintura, 
colocação de esquadria e instalação de porta de madeira. No entanto, devido ao fato do ritmo 
entre as atividades ser diferente haverá interferências de algumas atividades em outras, o que 
na maioria das vezes não condiz com a realidade de execução, já que determinados serviços 
dependem que outros já tenham sido executados anteriormente. 
Segundo Mendes Junior (1999), o desbalanceamento de ritmos de produção acontece 
quando a curva de produção de um processo intercepta a curva de um ou mais processos 
posteriores devido à diferença de inclinação entre as linhas e pela abertura no tempo (buffer) 
insuficiente (Figura 3). 
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Figura 3 - Linha de Balanço teórica 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
Levando em consideração duas curvas representando processos consecutivos (Figura 
4), a distância horizontal entre elas representa um tempo de abertura (time buffer) ou a 
defasagem naquela unidade. Já a distância vertical corresponde a uma espera (stage buffer), 
ou seja, número de unidades básicas na fila entre os processos, aguardando o início das tarefas 
(MENDES JUNIOR, 1999). 
 
Figura 4 - Linha de Balanço conceitual para duas atividades 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
A programação das atividades deve ser preferencialmente executada sem que haja 
qualquer interseção de retas, pois tais interferências são as principais causas das paradas nas 
atividades, motivando ociosidade nas equipes, utilização ineficiente de equipamentos e atraso 
no prazo final de obras, levando, consequentemente, a um aumento no valor do projeto. Para 
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evitar problemas relacionados à interposição indesejada das linhas é normalmente realizado o 
balanceamento das atividades. 
O principal objetivo do balanceamento das operações é executar todas as atividades 
ininterruptamente e com o menor tempo possível. Para isso existem duas possibilidades: 
− Mudar o ritmo das atividades a partir do número de operários que executarão a 
tarefa com o objetivo de atingir uma programação paralela; 
− Mudar a data de início das atividades, eliminando assim folgas e gargalos 
indesejáveis causados pela programação não paralela.  
No caso de uma programação paralela, levando em conta o exemplo da Figura 3, o 
ritmo das atividades B e D podem ser acelerados, ficando próximo aos das atividades A e C, 
ou então diminuir o ritmo das atividades A e C, com o intuito de que estas atividades tenham 
ritmo parecido com as tarefas B e D (Figura 5). A decisão sobre a melhor solução a se adotar 
leva em conta fatores além da duração total das atividades, tais como disponibilidade de 
recursos e custos (MENDES JUNIOR, 1999). 
Figura 5 - Balanceamento das atividades com programação paralela 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
De acordo com Mattos (2010), muitas vezes esse tipo de programação não é possível, 
já que, em alguns casos, se torna impraticável alocar equipes muito numerosas ou reduzidas, 
para atender a “velocidade” desejada.  
Para o caso da programação não paralela ou de atividades consecutivas com 
“velocidades” diferentes, Mattos (2010) diz que se o ritmo da atividade A for maior que o de 
sua sucessora B, está poderá ser vinculada pela base com sua atividade predecessora, sendo 
iniciada logo após a primeira unidade da atividade A. Sendo o ritmo da tarefa A menor que o 
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de sua sucessora B, está poderá ser vinculada pelo topo, admitindo inicialmente a sua data 
final para então chegar à data inicial (Figura 6).  
 
Figura 6 - Balanceamento de atividades consecutivas com ritmos diferentes 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Para o exemplo da Figura 3, teríamos o seguinte diagrama (Figura 7). 
 
Figura 7 - Balanceamento das atividades com programação não paralela 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
Uma característica muito importante no planejamento de projetos, que difere a 
programação paralela da não paralela é que, na programação paralela, o período de utilização 
das equipes é mais uniforme seguindo a forma trapezoidal, o que já foi comprovado ser mais 
eficaz (MENDES JUNIOR, 1999) (Figura 8).  
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Figura 8 - Distribuição da mão de obra - Atividades paralelas e não paralelas respectivamente 
Fonte: Mendes Junior (1999) 
 
Devido ao fato de nas LDB com atividades não paralelas existirem folgas maiores, os 
desvios de programação que podem ser causados pelo atraso de alguma tarefa, por exemplo, 
são mais aceitáveis, pois as aberturas entre atividades permitem correções de ritmo de 
produção sem afetar demasiadamente nas atividades sucessoras.  
A utilização da metodologia de LDB está se tornando cada vez mais conhecida, devido 
a suas vantagens em relação a outras ferramentas de planejamento quando se tratando de 
projetos com atividades repetitivas. Algumas das principais vantagens são: 
− Fornece clareza e simplicidade de representação, facilitando a transmissão de 
informação dentro do canteiro de obras. 
− O acompanhamento do que está sendo produzido dia-a-dia é simplificado a partir 
da execução do gráfico Previsto x Realizado (Figura 9). 
  
207 
XIII SEPA - Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, UNIFACS, 2014. 
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa 
 
 
Figura 9 - Gráfico Previsto x Realizado 
Fonte: Mattos (2010) 
− Com base no gráfico Previsto x Realizado, tem-se uma visualização imediata dos 
serviços que desviam da programação inicial e suas possíveis influências nas 
demais etapas da obra (MAZIERO, 1990). 
− Aumento da produtividade a partir do caráter repetitivo das atividades a serem 
desenvolvidas. 
− Organização do plano de ataque à obra, fornecendo informações importantes 
referentes à utilização de equipamentos, contratação de mão de obra e compra de 
insumos. 
No entanto, a técnica da LDB também apresenta algumas limitações tais como a 
consideração de que a produção das unidades é linear, o que na prática pode ser uma 
avaliação errada, a falta de softwares nacionais para auxiliar na montagem do diagrama e a 
falta de especialização dos operários, tornando-os conhecedores apenas das tarefas que por 
eles serão executadas. 
 
2.3 ETAPAS PARA APLICAÇÃO DA LINHA DE BALANÇO 
 
A aplicação da técnica da LDB é realizada a partir de tomadas de decisões táticas, que 
originam os principais fatores intervenientes na programação da construção, fazendo 
necessário o conhecimento de informações como quantidade de serviços a executar e 
produtividade da mão de obra disponível, a fim de calcular a demanda de mão de obra para 
que o serviço seja executado no prazo estabelecido (GIARETTA, 2006). 
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O método é realizado através dos passos apresentados a seguir: 
 
2.3.1 Determinação da unidade básica 
 
A determinação da unidade básica de um projeto que irá utilizar a programação através 
da metodologia da LDB é de extrema importância, pois essa unidade será o conjunto de 
tarefas que serão repetidos durante o projeto. 
De acordo com Maziero (1990), a determinação da unidade básica depende da 
dimensão do problema, já que adotando a menor unidade repetitiva a programação pode se 
tornar bastante minuciosa, sendo interessante considerar um grupo delas. Por exemplo, num 
conjunto habitacional de casas ou de blocos de edifícios pode-se adotar a quadra (casas) ou 
bloco (edifícios) como unidade básica. 
 
2.3.2 Determinação das atividades envolvidas para execução de uma unidade básica 
 
A unidade básica será composta por diversos serviços que deverão ser executados para 
que esta seja finalizada. A LDB será atribuída a essas atividades. Para o exemplo de conjuntos 
habitacionais, pode-se considerar como atividades envolvidas em uma unidade básica a 
fundação, alvenaria, instalação, revestimento e cobertura. 
 
2.3.3 Construção da rede lógica 
 
Tendo os serviços correspondentes à execução de uma unidade básica determinados, 
devem ser analisadas as relações de dependência, assim como o desenvolvimento lógico em 
obra, com o objetivo de criar uma rede de atividades que satisfaça as necessidades lógicas do 
projeto, determinadas pelos serviços predecessores e antecessores (MAZIERO, 1990). 
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2.3.4 Determinação das equipes e do tempo necessário para a execução de cada 
atividade 
 
A determinação das equipes necessárias e durações para a execução de cada atividade 
é realizada a partir do levantamento quantitativo e das composições de preço unitário (CPU) 
de cada serviço.  
Dessa forma se a medição de determinada tarefa é de 200m² e pela CPU o consumo de 
energia é de 0,5 homens-hora/m², têm-se que o total de homens-hora necessários para essa 
operação é de 200 m² x 0,5 Hh/m² = 100 Hh.  
Tendo a quantidade de homens-hora para a realização do serviço determina o tamanho da 
equipe a partir de uma duração estipulada ou o tempo necessário a partir de uma equipe pré-
definida. 
 
2.3.5 Construção das linhas de balanço 
 
Com as durações de cada atividade definidas, e suas respectivas equipes, calcula-se as 
datas iniciais e finais, vinculando os serviços pela base ou pelo topo, de acordo com o ritmo 
de atividades consecutivas, para então, a partir dessas datas, traçar as linhas de balanço. 
 
2.4 DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE BALANÇO 
 
Considerando a construção de um edifício situado na orla de Salvador, que foi projetado 
contando com 2 garagens enterradas, playground e 10 pavimentos tipo com 2 apartamentos 
cada, o planejamento com Linha de Balanço se dará a partir da determinação da unidade 
básica. Para esse caso foi considerado o apartamento como unidade básica, atividade essa que 
será repetida por 20 vezes durante todo o processo de construção do empreendimento. 
A partir da determinação da unidade básica deve-se analisar os principais serviços que 
serão desenvolvidos até a sua conclusão. No exemplo do edifício, as atividades que foram 
escolhidas para a implantação das Linhas de Balanço foram: 
− Alvenaria; 
− Chapisco; 
− Instalações Hidráulicas; 
− Instalações Elétricas; 
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− Massa Única; 
− Esquadria; 
− Forro; 
− Piso; 
− Pintura; 
− Limpeza. 
O terceiro passo para a programação é a construção da rede lógica dos serviços, onde se 
analisa a dependência entre as atividades, para determinar a ordem com que as atividades 
serão executadas e quais linhas não poderão ser interferidas (Quadro 01).  
 
Quadro 101 - Rede lógica 
Fonte: Autoria própria 
 
Com a determinação da ordem de execução das atividades, é preciso calcular o 
consumo de energia, homem x hora, necessária para a conclusão de cada atividade envolvida 
no processo produtivo de uma unidade básica. Esse cálculo é realizado a partir do 
levantamento de informações de quantidades a ser executada e índices de produtividade. 
Para a alvenaria: 
  	
	Í 
  1892	
	0,9 2  
	  170 
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Quadro 02 - Quantidade de homem x hora por unidade básica 
Fonte: Autoria própria 
 
2.4.1 Programação Balanceada Não Paralela 
 
Para a programação balanceada não paralela, admite-se uma duração para cada 
atividade e a equipe básica para a sua execução (Quadro 03): 
 
Quadro 03 - Duração e equipe básica para cada atividade 
Fonte: Autoria própria 
Assumindo que o período de trabalho da obra será de 8 horas diárias, 5 dias por 
semana, é possível dimensionar a equipe necessária para a execução do serviço. 
Para a alvenaria: 
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	   çã" ∗ 8	"$%  
  170 4 ∗ 8%  
  5,31	"á"$ 
Como a equipe básica para a execução da alvenaria é de 3 operários, a equipe adotada 
será de 6 operários. Com o dimensionamento da equipe, calcula-se a duração real para a 
realização do serviço. 
çã"	*"+   	 ∗ 8%  
  	170 6 ∗ 8%  
  3,54	$ 
 
Quadro 04 - Dados para traçar Linha de Balanço 
Fonte: Autoria própria 
 
Com as durações das atividades por unidade básica corrigidas, é possível calcular as 
datas iniciais e finais de cada serviço, comparando o ritmo referente a atividades consecutivas, 
vinculando-as pela base ou pelo topo. O buffer utilizado nessa programação foi de 7 dias 
corridos. 
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Quadro 05 - Data inicial e final de cada atividade 
Fonte: Autoria própria 
 
Traçam-se então as Linhas de Balanço: 
 
Figura 10 - Linha de Balanço graficamente 
Fonte: Autoria própria 
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Quadro 06 - Linha de Balanço analiticamente 
Fonte: Autoria própria 
 
2.4.2 Programação Balanceada Paralela 
 
Para a programação balanceada paralela, admite-se uma única duração para todas as 
atividades e a partir desse prazo, calcula-se a equipe necessária.  
 
Quadro 07 - Duração das atividades 
Fonte: Autoria própria 
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Para a alvenaria: 
	  	 3	$ ∗ 8	"$%  
  170 3 ∗ 	8%  
  7,08	"á"$ 
 
Quadro 08 - Dados para traçar Linha de Balanço 
Fonte: Autoria própria 
 
Da mesma forma que na programação balanceada não paralela, calcula-se as datas 
iniciais e finais de cada atividade. 
 
Quadro 09 - Data inicial e final de cada atividade 
Fonte: Autoria própria 
 
Traça-se então as Linhas de Balanço (Figura 11): 
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Figura 11 - Linha de Balanço graficamente 
Fonte: Autoria própria 
 
 
Quadro 10 - Linha de Balanço analiticamente 
Fonte: Autoria própria 
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3 CONCLUSÃO 
 
O trabalho apresentou a aplicação da metodologia da Linha de Balanço na programação 
de projetos com atividades repetitivas. Analisando as duas formas de balanceamento das 
atividades, paralela e não paralela, evidencia-se que o tempo médio de execução de uma 
unidade repetitiva na programação paralela, em que as atividades apresentam durações 
semelhantes, é o menor possível e praticamente constante, não variando com o ritmo adotado 
nem com o número de unidades básicas do projeto, diferente da programação não paralela na 
qual o ritmo não é constante. Desta forma, percebe-se que a dificuldade de implantar a 
programação balanceada paralela é compensada na redução do prazo de execução do 
empreendimento. 
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